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- OVDJE -

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje - dostavlja se,

-Veza vaš akt broj: 01-04-38989-5 od 22.10.2021. godine.

Zastupnik Samir Suljević na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 
22.10.2021. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, incijative i 
odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je 
zastupničko pitanje koje glasi:

Dokle se došlo sci realizacijom projekata, definisanih vodnom i okolinskom dozvolom, na deponiji 
Srni ljevici, koji su tretirani Zaključkom Skupštine KS i Vlade KS ođ 27.06.2019. godine, a do sada 

nisu realizovani, niti su poduzete adekvatne mjere i aktivnosti za realizaciju, do roka utvrđenog 
dozvolama. To su projekti na izgradnji postrojenja za pređtretman podzemnih voda deponije 

Smi/jevići i izgradnja kolektora Zabrđe - Butila, od kojih zavisi J'unkci oni sanje deponije Smiljevići. 
Kako Je pro jeka! za izgradnju, kao i sama izgradnja novih ploha za odlaganje komunalnog otpada 

u velikom kašnjenju, može se desiti da Deponija, na proljeće neće imati kapacitet za dalje 
odlaganje.

Takođe me interesuje da mi se da informacija o tome, da li će planirana sredstva za 2022.godinu 
hiti dovoljna da se ispune uslovi Vodne i Okolinske dozovole, na koje se Vlada KS obavezala?

web: http://niki.ks.uov.ba
e-mail: mki@mki.ks.uov.ba
Tel:+ 387 (0) 33 562-086.
Fax:+ 387 (0) 33 562-177

Sarajevo. Reisa Džemaludina Čauševića I



ODGOVOR:

U vezi postavljenog pitanja možemo Vas inlbrmisati prije svega, da je za realizaciju 
određenih projekata na deponiji ..Smiljevići" bilo potrebno najprije pripremiti odgovarajuću 
revidovanu projektnu dokumentaciju. S tim u vezi, nadležno Ministarstvo je odmah pristupilo 
provođenju javnih nabavki usluga za: izrade projektnih zadataka, dopune postojećih projekata, 
reviziji nerevidovanih projekata.
Ministarstvo je provelo proceduru javne nabavke za izradu četiri projektna zadatka za pripremu 
neophodne projektne dokumentacije za realizaciju većih aktivnosti iz Programa za 2020. godinu. 
Izabran je najpovoljniji ponuđač: ..Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo" - kao vodeći član grupe 
ponuđača i Dvokut - pro d.o.o. Sarajevo - kao član grupe ponuđača, koji će izvršiti izradu sljedećih 
projektnih zadataka:

1) Projektni zadatka za izradu dopuna i korekcija Glavnog projekta HIS Višnjica iz 1998. 
godine za proširenje prostora za odlaganje prema čelu deponije ..Smiljevići" na površini od 
oko 37.000 m2, u skladu sa studijom Svjetske banke:

2) Projektni zadatak za izradu projekta za izvođenje radova otplinjavanje dijela odlagališta gdje 
je vršeno improvizirano odlaganje;

3) Projektni zadatak za izradu glavnog projekta za prekrivanje i zatvaranje ploha deponije u 
cilju smanjenja produkcije filtrata na površini od cca. 11 Ha:

4) Projektni zadatak za izradu Programa radova i realizaciju radova na testiranju 
funkcionalnosti postojećeg drenažnog sistema (sa obilježivačem ili bez obilježivača uz 
primjenu drugih metoda) sa izradom elaborata sa prijedlogom mjera sanacije za razdvajanje 
čistih od procjednih voda:

Na osnovu izrađenih projektnih zadataka vršit će se izrada glavnih projekata, a zatim njihova 
revizija, na osnovu kojih će se ići u izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Navedeni projektni 
zadaci su od izuzetne važnosti za sanaciju stanja na deponiji "Smiljevići".
Nova ploha za odlaganje otpada površine 10.000 m2 stavljena u upotrebu 2020. godine do danas je 
zapanjena u mjeri od oko 80% svog kapaciteta, te se procjenjuje da će se ista moći koristiti do 
izgradnje nove plohe površine 5.000 m2. S tim u vezi, Ministarstvo je u saradnji sa KJKP 
..Rad"d.o.o. Sarajevo na osnovu potpisanog Sporazuma o realizaciji aktivnosti na ..Izgradnji plohe 
za odlaganje komunalnog otpada na deponiji "Smiljevići" na površini od 5.000 nr”. broj: 05/27-04- 
49835/21 od 27.04.2021. godine i Anex I tog Sporazuma, broj: 05/27-04-49835-1/21 od 
12.07.2021 .godine, uspješno realizovalo nabavku izbora izvođača radova na izgradnji plohe na 
površini od 5.000 m2. Ministarstvo i KJKP"Rad" d.o.o. Sarajevo potpisali su Ugovor sa izvođačem 
radova "Bosman" d.o.o. Sarajevo, broj: 05-11-32768/21 od 03.09.2021. godine, čija vrijednost 
iznosi 642.946.22 KM (sa uračunatim PDV-om). U toku je izvođenje radova na izgradnji plohe za 
odlaganje komunalnog otpada na površini od 5.000 nr.a nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji
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predmetne plohe vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Kako je vijek trajanja nove plohe u 
izgradnji oko pola godine, i dalje je potrebno hitno obezbijediti novi odlagališni prostor.
Preduslov za izradu projektne dokumentacije za proširenje deponije prema čelu na površini 
od oko 37 000 m 2 je sanacija dijela odlagališta koje je narušeno iskopavanjima po nalogu 
Tužilaštva BiH.

Ministarstvo je sa Tužilaštvom BiH potpisalo Sporazum o proveđenju zajedničke jave nabavke 
radova za sanaciju devastirane lokacije na deponiji „Smiljevići”, broj: 05-11-37232/21 od 
12.11.2021 .godine, te je navedena nabavka objavljena na portalu javnih nabavki, a otvaranje 
ponuda predviđeno je za 02.02.2022.godine.
Zbog navedene neuređenosti sistema, odvodnje i drenaža unutar deponije „Smiljevići44, izostanka 
gornjeg brtvenog sloja, kao i dokazanih varijacija u sastavu procjedne vode sa promjenom 
intenziteta dotoka padavina ..prije izbora kapaciteta i tehnologije uređaja, potrebno je prvo urediti 
stanje odvodnje (razdvajanje i sanacija drenažnih sistema i ugradnja gornjeg brtvenog sloja), zatim 
utvrđene količine i kvalitet procjednih voda i najzad izvršiti izbor kapaciteta i tehnologije uređaja 
za predtretman ili tretman “.

Zbog loga Ministarstvo je također realizovalo nabavku za izbor najpovoljnijeg revidenta. pa s tim u 
vezi:

Završena je revizija od strane odabranog revidenta „Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo'4 za: 
“Glavni projekat za prikupljanje postojećih izvora na RCUO „Smiljevići'4 u Sarajevu"; i Procedura 
revizije od strane drugog odabranog revidenta „Instituta za građevinarstvo 44IG“ Banja Luka" za: 
„Glavni projekat za prikupljanje i prihvat procjednih voda ispod centralnog dijela odlagališta na 
lokalitetu na RCUO „Smiljevići" u Sarajevu" je u završnoj fazi. Projektant ES HYDROTECHNICS 
d.o.o. Sarajevo je izvršio korekciju projekta, a sve prema dostavljenom Izvještaju revidenta Instituta 
za građevinarstvo "IG” Banja Luka.
Na osnovu ova dva revidovana projekta pokrenut će se procedura izbora izvođača radova kojim će 
se izvršiti razdvajanje i sanacija drenažnih sistema u cilju utvrđivanja količine i kvaliteta 
procjednih voda, na osnovu čega će se moći pristupili razmatranju tehnologije za predtretman 
procjednih voda.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 
Kantona Sarajevo i KJKP „Rad" d.o.o. Sarajevo zaključili su Sporazum o realizaciji aktivnosti 
nabavke "Provođenja monitoringa u skladu sa definisanim parametrima iz Okolinske dozvole za 
deponiju Smiljevići”, broj: 05-11-41213/21 od 24.11.2021. godine, na osnovu kojeg će KJKP "Rad" 
d.o.o. Sarajevo provesti proceduru javne nabavke za monitoring propisan Okolinskom dozvolom, a
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Ministarstvo će izvršiti doznačavanje sredstava u iznosu od 140.000.0 KM za navedene usluge po 
potpisanom Ugovoru sa najpovoljnijim ponuđačem. Procedura i ove javne nabavke je u toku.

S poštovanjem.

Dostavljeno:
1. Skupština Kantona Sarajevo. 2x
2. Vlada Kantona Sarajevo, na znanje
3. Evidencija.
4. a/a.
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